
2026年度2024年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2025年度

建設地，
面積決定

設計業者の決定 配置，平面
プランの決定

基本設計の完成 実施設計の完成

配置・平面プラン協議 基本・実施設計 工事

新交流館完成

供用開始

旧光幼稚園跡地

スケジュール（仮）

場所


