
25ｔﾗﾌﾀｰ 25ｔﾗﾌﾀｰ 25ｔﾗﾌﾀｰ 25ｔﾗﾌﾀｰ 25ｔﾗﾌﾀｰ

発電機
25KVA

Ⅰ工区基礎配筋 ﾌｶｼ筋
ベース・柱・梁 ｶﾀﾒ 壁差筋

SG溶接接手 Ⅰ工区基礎建込 型枠解体
返し・ｶﾀﾒ 搬出

自主 配筋検査 ﾋﾟｯﾄCON打設 Ⅰ工区基礎CON
検査 AM 435ｍ3

Ⅰ工区 Ⅰ工区
基礎通路足場 基礎通路足場解体

Ⅱ工区 キソエース Ⅱ工区基礎配筋 ﾌｶｼ筋 基礎
墨出し 壁差筋 配筋検査

Ⅱ工区杭頭補強筋 SG溶接接手 Ⅱ工区基礎建込
返し・ｶﾀﾒ

ﾋﾟｯﾄCON打設

Ⅱ工区
基礎通路足場

Ⅲ工区 Ⅲ工区 キソエース Ⅲ工区 基礎配筋
掘削・砕石・捨てｺﾝ 墨出し

Ⅲ工区杭頭補強筋 SG溶接接手

Ⅲ工区
基礎通路

Ⅰ工区スリーブ施工 Ⅲ工区墨出 Ⅱ工区スリーブ施工 Ⅲ工区スリーブ施工
Ⅱ工区スリーブ墨出

書類・施工図作成・準備工

Ⅱ工区 Ⅲ工区 Ⅰ工区
墨出し 墨出し CON合番

Ⅰ工区 Ⅰ工区 Ⅱ工区 Ⅲ工区
スリーブ入れ ふかし部スリーブ入れ スリーブ入れ スリーブ入れ

書類・施工図作成・準備工

安全目標 ：埋戻し及び地盤改良時には、重機作業半径内（関係者以外）立入禁止措置をするとともに、重機足元が不安定にならないよう操作をさせる。環境安全と汚染予防

生
コ
ン
工
場
休
み

Ⅰ工区

Ⅱ工区

Ⅲ工区

第
4
回
定
例
会
議

随
時
検
査

第
5
回
定
例
会
議

生
コ
ン
工
場
休
み

10
空調設備工事

備　　考

8
電気設備工事

9
給排水衛生設備工事

6

7

昭
和
の
日

4

5

2

3

月 火 水

1
仮設工事

火 水 木 金 土 日水 木 金 土 日 月木 金 土 日 月 火金 土 日 月 火 水

26 27 28 29 30

曜日 月 火 水 木

20 21 22 23 24 2514 15 16 17 18 198 9 10 11 12 132 3 4 5 6 7

 現場代理人　　山下　晃司

No.

月 2025年3・4月実施 　　　　　　　　　　　　　　　　2025年4月計画 ※赤は休日　青は生コン工場休日

日 31 4/1

大和･あい･瀬戸･中電工･小畠
(仮称)まちづくり支援拠点施設整備共同企業体

工事場所 福山市草戸町五丁目地内 延床面積
3,903.08㎡

(ｶｰﾎﾟｰﾄ等含む）
準備工着手 令 和 7 年 1 月 14 日 大和建設株式会社月 間 工 程 表

工事名称 (仮称）まちづくり支援拠点施設整備業務 建 築 主 福山市長　枝広直幹 工 期

工事概要 地上２階建( １階:鉄筋コンクリート造、２階:木造、鉄筋コンクリート造 ) 竣 工 令 和 8 年 3 月 31 日 印


